

De geplande stappen naar de vastgestelde gebiedsvisie en -ambitie De Potten:

- Eind mei: verzending naar gesprekspartners voor 'red flags' (signaleren van feitelijke onjuistheden op basis van de sheets van bijeenkomst 1 en 2 en feedback van de laatste bijeenkomst.
- 2022-06-20: uiterlijke datum indienen 'red flags'
- Medio augustus: terugkoppeling naar partners van de toets welke gedaan is in het veld
- 2022-09-01: ter inzagelegging inspraak gedurende 6 weken
- 2022-10-14: eind inspraaktermijn
- 2022-12-06: behandeling in de DSO
- 2022-12-22: behandeling in gemeenteraad